

Aula Virtual

Control de proyectos con Microsoft Project 365

Martes y Jueves, del 27 de junio al 6 de julio de 2023 | De 16 a 19 horas

Objetivos

- Aprender a realizar una planificación técnica, un presupuesto y una hoja de riesgos.
- Mejorar la capacidad de planificar y controlar proyectos para aumentar tu eficiencia.
- Conocer al detalle la situación de tu proyecto, su grado de avance y el trabajo pendiente por realizar.
- Conocer la previsión de coste y tomar acciones para redirigir tu proyecto y acelerar actividades.
- Saber utilizar una metodología concreta en lugar de aplicar esfuerzos discontinuos de trabajo.

Fechas, horario, campus e idioma

Martes y Jueves, del 27 de junio al 6 de julio de 2023 (4 sesiones)

De 16 a 19 horas (12 horas lectivas)

[Campus online de Listos&Co](#)

Idioma: castellano

Metodología

La formación se realizará a través de sesiones online en directo (telepresenciales) a través del [Campus online de Listos&Co](#), con acceso 24/7 durante el período que dura la formación.

Intercalando teoría y ejemplos para conseguir que el alumno se sienta comprometido con el aprendizaje. La formación incluye guías, ejercicios y presentaciones disponibles de forma ordenada. El alumno tendrá acceso a las sesiones grabadas para ser visionadas las veces que quiera.

A la finalización se efectuará una prueba que garantice los conocimientos adquiridos.

Una vez finalizada la formación, los alumnos dispondrán de un período de un mes de asistencia gratuita para consultas del uso de la herramienta sobre los contenidos impartidos en el curso.

Para poder obtener el **diploma** del curso será necesario superar la prueba de nivel.

PROGRAMA

CONCEPTOS TEÓRICOS 1. GESTIÓN DE PROYECTOS

- El Control en la gestión de proyectos
- Metodología de Planificación
- Metodología de Costes
- Metodología de Riesgos

INTRODUCCIÓN A MICROSOFT PROJECT 2019

- Presentación de Interfaz MP2019
- Vistas. Diagrama de Gantt
- Crear Proyecto. Actividades. Relaciones
- Introducción a Calendario
- Introducción a Recursos

DESARROLLO PLANIFICACIÓN SIN RECURSOS

- Crear procedimiento de planificación de un ejemplo
- Crear proyecto en Project
- Desarrollar primera planificación

DESARROLLO PLANIFICACIÓN CON RECURSOS

- Tipos de recursos
- Incluir recursos
- Nivelar recursos

DESARROLLO PRESUPUESTO

- Crear presupuesto en MP2019

OPTIMIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

- Optimización de la planificación
- Presupuesto final de proyecto
- Hoja de riesgos

CONCEPTOS TEÓRICOS 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS MVG

- Metodología de Seguimiento de planificación
- Metodología de Seguimiento de costes.
- MVG
- Metodología de Seguimiento de riesgos

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

- Ejemplos prácticos de actualización de proyectos

TUTOR



LUIS CARRETERO. Ingeniero Industrial y MBA con más de 15 años de experiencia en el ámbito del control de proyectos, y experto en planificación de proyectos industriales.

Ha trabajado en el área de control de proyectos de energía eléctrica (ciclo combinado y termosolar), así como en proyectos de desalinización, bioetanol, petróleo y gas y edificaciones civiles e infraestructura. Experiencia como Adjunto a Dirección General en ABENGOA en la coordinación de equipos mediante la motivación y el intercambio de conocimientos para mejorar sus capacidades Miembro del Equipo de Talento de Listos & Co.

Tarifas (exentas de IVA)

- Colegiados/das y Precolegiados/das de Caminos: **150 €**
- Colegiados/das de Caminos en desempleo (becas limitadas): **75 €**
- Tarifa general: **250 €**

Curso bonificable a través de FUNDAE

Esta formación se puede bonificar a través de los créditos de FUNDAE. Listos&Co se encarga de todas las acciones necesarias, aplicando los costes de organización bonificables.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Organiza:

camins.cat

Con el apoyo de:

Formación impartida por:

